

П А С П О Р Т
федерального проекта

Кадры для Беспилотных авиационных систем

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Беспилотные авиационные системы			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Кадры для БАС	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создание многоуровневой системы непрерывной подготовки кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в различных отраслях			
4.	Куратор федерального проекта	Савельев В.Г.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Афанасьев Д.В.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Тумакова Е.В.	Заместитель Министра		
7.	Целевые группы федерального проекта	Родители школьников и студентов колледжей, Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Школьники, Учащиеся и преподаватели образовательных организаций, Студенты колледжей,			

	ИТ-компании, Исследователи (российские и зарубежные ученые), в том числе молодые исследователи до 39 лет, Педагоги, наставники, мастера, Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Крупный бизнес (застройщики), Предприниматели и представители деловых объединений, Педагоги и наставники, Крупный бизнес, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Научно-педагогические работники (сотрудники научных организаций и образовательных организаций высшего образования), Молодые предприниматели, Представители бизнеса - партнеры участников Национального проекта, ИИ-сообщество (представители компаний, связанных с разработкой и внедрением ИИ-решений; научное сообщество), Военнослужащие и члены их семей, граждане-работники воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, Все 18+, Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Граждане РФ 18 - 65, имеющие СПО или высшее образование, Дети школьного возраста и их родители, Аспиранты, Дети и подростки (12 - 18 лет);, Выпускники школ, Абитуриенты, Безработные граждане, Дети школьного возраста и их родители, все население, Все 14+ (включая самозанятых и молодых предпринимателей), Родители выпускников школ, Население 30+, проживающее в средних и малых городах, селах,
--	--

		Научные сотрудники, Родители школьников, МСП, Обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций, их родители и педагоги, Молодежь 14-35 лет, Работники бюджетной сферы, Родители и законные представители, Молодые люди 18-35, Подростки 12-18 лет, Работники российских предприятий, Отдельные категории молодежи до 35 лет (студенты последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; если после завершения учебы или военной службы более четырех месяцев не удалось найти работу; если нет профессионального или высшего образования), все граждане РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительного машиностроения		
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования
2.	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКУН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в различных отраслях													
1.1.	Количество образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы дополнительного образования и образовательные программы среднего профессионального образования в сфере БАС, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом)	НП	Единица	0,0000	2023	553,0000	-	-	27 050,0000	32 700,0000	37 750,0000	42 800,0000	-	Зырянова А.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Количество образовательных организаций высшего образования, при поступлении в которые в качестве индивидуальных достижений учитываются результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0,0000	2023	-	-	-	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.3.	Количество специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, подготовленных и/или получивших подтверждение квалификации и/или осуществляющих деятельность в сфере БАС и находящихся в цифровом реестре кадров БАС, в рамках принятой системы непрерывной подготовки (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	0,0000	2023	-	20,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.4.	Количество образовательных организаций, в которых реализуются практико-ориентированные образовательные программы высшего образования в сфере БАС, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0,0000	2023	10,0000	52,0000	98,0000	99,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5.	Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования и образовательным программам среднего профессионального образования в сфере БАС, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий	ФП	Человек	0,0000	2023	16 290,0000	32 580,0000	48 870,0000	81 450,0000	909 060,0000	1 051 810,0000	1 194 560,0000	-	Зырянова А.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕДН)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	(нарастающим итогом)													
1.6.	Количество дополнительных профессиональных программ в сфере БАС, прошедших экспертизу и включенных в цифровой реестр кадров БАС (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0,0000	2023	50,0000	700,0000	900,0000	950,0000	1 000,0000	1 050,0000	1 100,0000	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.7.	Количество посетителей чемпионатов, профориентационных и иных навигационных мероприятий, посвященных сфере БАС (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	0,0000	2023	-	-	-	0,5000	-	-	-	-	Афанасьев Д.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образовательных технологий (нарастающим итогом)													
1.5.	Количество дополнительных профессиональных программ в сфере БАС, прошедших экспертизу и включенных в цифровой реестр кадров БАС (нарастающим итогом)	Единица	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в различных отраслях													
1.1	В образовательные программы высшего образования включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2023	20,0000	370,0000	400,0000	430,0000	450,0000	480,0000	500,0000	Утверждение документа	-
Разработанные в 2023 году модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС после согласования Рабочей группы, созданной в рамках Федерального проекта "Кадры для БАС", будут направлены в образовательные организации высшего образования. Образовательные организации высшего образования утвердят образовательные программы высшего образования с учетом включения в них данных модулей.														
1.2	Проведены соревновательные и популяризационные мероприятия в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС	-	Единица	0,0000	2023	8,0000	2,0000	-	1,0000	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-
1.2.1	Количество участников международных соревнований (нарастающим итогом)	-	Человек	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.2.2	Количество участников национальных соревнований (нарастающим итогом)	-	Человек	-	-	650,0000	1 000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.2.3	Количество участников технологических сборов (нарастающим	-	Человек	-	-	100,0000	50,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3	Создана информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС	-	Единица	0,0000	2023	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1.3.1	Количество предоставляемых услуг в электронном виде (нарастающим итогом)	-	Единица	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Количество созданных сервисов (нарастающим итогом)	-	Единица	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-
С учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" создана информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС, в рамках которой пользователям - физическим и юридическим лицам - доступны: классификации БАС и их элементов, сведения об их сертификации и технических характеристиках, классификации видов деятельности, определяющих разработку, производство и использование БАС; сведения о специалистах (цифровые профили) в сфере БАС, включая сведения об опыте профессиональной деятельности, образовании и (или) имеющейся квалификации; сведения о прогнозируемых потребностях в специалистах в сфере БАС сведения о вакансиях в сфере БАС. Созданный цифровой реестр кадров БАС будет состоять из модулей, пользователям будут доступны услуги в электронном виде. Приоритизация разработки и внедрения услуг, предоставляемых в электронном виде, будет определяться в соответствии с потребностью со стороны специалистов в сфере БАС.														
1.4	Обеспечено профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий посредством реализации дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения в соответствии с отраслевым заказом, потребностями компаний на подготовку кадров для разработки, производства и	-	Тысяча человек	0,0000	2023	6,0000	10,8000	2,7000	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	эксплуатации БАС, а также профессорско-преподавательского состава образовательных организаций													
1.4.1	Доля успешно решенных инженерных задач	-	Процент	-	-	-	-	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.4.2	Количество созданных опорных центров (нарастающим итогом)	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.4.3	Количество созданных опорных центров (нарастающим итогом)	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	Количество сформированных молодежных инженерных команд в сфере БАС (нарастающим итогом)	-	Единица	-	-	100,0000	100,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.4.5	Уровень удовлетворенности участников, завершивших обучение	-	Процент	-	-	-	-	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сформирована система профессионального развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий обучения, которая включает в себя: практико-ориентированное обучение кадров для проектирования, производства и эксплуатации БАС в рамках дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения, прошедших экспертизу и включенных в цифровой реестр кадров БАС; создание опорных центров для практического обучения специалистов по разработке БПЛА и(или) отдельных, в том числе электронных, элементов БАС с использованием новых, перспективных и фундаментальных технологий в сфере БАС, разработанных и (или) используемых на базе организаций при научной и технологической экспертизе со стороны Научно-производственных центров в сфере БАС; развитие молодежных инженерных команд в рамках конструкторских бюро, технологических кружков, научных коллективов, созданных на базе образовательных организаций и (или) предприятий.														
1.5	Обеспечено развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информацион	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	реестра кадров БАС												ной системы)	
1.5.1	Доля решенных проблем от общего количества обращений пользователей	-	Процент	-	-	-	-	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.5.2	Количество обращений к сервисам в год	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	10,0000	15,0000	17,5000	20,0000	22,5000	-	-
1.5.3	Количество обращений к сервису по работе с рынком труда БАС в год	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	3,0000	3,5000	4,0000	4,5000	5,0000	-	-
1.5.4	Количество пользователей	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	20,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	-	-
1.5.5	Количество предоставляемых услуг в электронном виде	-	Единица	-	-	-	-	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000	-	-
1.5.6	Количество созданных сервисов	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
1.5.7	Рост количества пользователей цифрового реестра кадров БАС	-	Процент	-	-	-	-	133,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.5.8	Рост количества предоставляемых услуг в электронном виде	-	Процент	-	-	-	-	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
В рамках функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС разработана и сформирована система сервисов и услуг в области планирования траектории развития, профессионального развития (обучения), поиска работы, подтверждения профессиональных компетенций в сфере БАС, участия в профильных отраслевых мероприятиях, доступа к тематическим аналитическим материалам. В целях систематизации и персонификации профессионального развития гражданина в сфере разработки, производства, эксплуатации БАС внедряются и совершенствуются диагностическая и рекомендательная системы, учитывающие карьерные ожидания и уровень профессиональных компетенций гражданина. В целях информационного обмена в рамках планирования персональных траекторий развития гражданина поэтапно внедряется механизм обмена сведениями с информационными системами интегрированного цифрового пространства БАС и другими информационными системами, в т.ч. государственными. Развитие цифрового реестра кадров БАС определяется с учетом перспектив развития отрасли БАС и потребностей граждан, компаний и регуляторов отрасли.														
1.6	Победителям и призерам	-	Единица	0,0000	2026	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС предоставлена возможность учитывать в качестве индивидуальных достижений результаты указанных мероприятий при поступлении на образовательные программы высшего образования в сфере БАС													
В соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры победителям и призерам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС в качестве индивидуальных достижений начисляются баллы при поступлении на образовательные программы высшего образования в сфере БАС. В перечни индивидуальных достижений при поступлении на образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, утверждаемые образовательными организациями высшего образования, реализующими образовательные программы в сфере БАС, включены соревновательные мероприятия в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, что позволит образовательным организациям при приеме на образовательные программы высшего образования в сфере БАС победителям и призерам указанных соревновательных мероприятий устанавливать дополнительные баллы.														
1.7	Проведены мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала для отрасли беспилотной авиации в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	3,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.7.1	Количество педагогов и административных управленческих кадров, повысивших квалификацию	-	Человек	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.7.2	Количество педагогов и административ	-	Человек	-	-	-	600,0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	но-управленческих кадров, повысивших квалификацию													
1.7.3	Проведены серии массовых мероприятий соответствующей направленности для школьников, студентов и педагогов	-	Единица	-	-	-	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Работа направлена на сопровождение функционирования оснащенных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательного процесса по разработке, производству и эксплуатации БАС, в части консультационно-методической поддержки педагогических работников и административно-управленческих работников образовательных организаций, обновления методических рекомендаций, проведения серии массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций и педагогов (не менее чем 2 массовых мероприятия в 2025 г., и по 1 массовому мероприятию в 2026 и 2027 годах), реализации программы повышения квалификации для педагогических работников и административно-управленческих работников и образовательных организаций (для не менее чем 600 человек в 2025 г., не менее чем 350 человек в 2026 г. и не менее чем 350 человек в 2027 году).														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в различных отраслях												
1.1.	Проведены соревновательные и популяризационные мероприятия в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Создана информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обеспечено профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий посредством реализации дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения в соответствии с отраслевым заказом, потребностями компаний на подготовку кадров для разработки, производства и эксплуатации БАС, а также профессорско-преподавательского состава образовательных организаций	0,00	15 866,30	15 866,30	16 990,60	33 981,30	50 971,90	179 143,30	307 314,60	435 486,00	563 657,30	691 828,70	820 000,00
1.4.	Обеспечено развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС	0,00	3 370,00	3 370,00	5 533,10	11 066,20	16 599,30	43 832,70	71 066,20	98 299,60	125 533,10	152 766,50	180 000,00
1.5.	Проведены мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала для отрасли беспилотной авиации в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	19 236,30	19 236,30	22 523,70	45 047,50	67 571,20	222 976,00	378 380,80	533 785,60	689 190,40	844 595,20	1 000 000,00

8. Дополнительная информация

1	Распоряжение Минобрнауки России от 18 августа 2023 г. № 329-р "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем""
2	Паспорт национального проекта «Беспилотные авиационные системы» утвержден в соответствии с пунктом 1 раздела I протокола заочного голосования членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 31 августа 2023 г. № 7 (ДСП). В состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы» вошел федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем». Паспорт федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» сформирован в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» и утвержден в соответствии с пунктом 2 раздела I протокола заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем - проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы» от 24 августа 2023 г. № 11пр.
3	В рамках реализации мероприятий федерального проекта по подготовке кадров по образовательным программам высшего образования обеспечивается взаимодействие квалифицированных заказчиков (индустриальных партнёров) в том числе с университетами-участниками проекта передовые инженерные школы и программы «Приоритет 2030».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Кадры для БАС

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Обеспечен приток высококвалифицированных кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в различных отраслях						
1.1	Результат "В образовательные программы высшего образования включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата)
1.1.1	Контрольная точка "Разработана и утверждена методика расчета показателя "Количество образовательных организаций, в которых реализуются практико-ориентированные образовательные программы высшего образования в сфере БАС, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий""	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработана и утверждена методика расчета показателя "Количество образовательных организаций, в которых реализуются практико-ориентированные образовательные программы высшего образования в сфере БАС, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий"
1.1.2	Контрольная точка "Сформирована рабочая группа по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС и ее состав"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Распоряжение Распоряжение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о формировании рабочей группы по разработке модулей по обучению навыкам проектирования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	разработки, производства и эксплуатации БАС и ее состава
1.1.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС утвержден перечень укрупненных групп специальностей, направлений подготовки высшего образования по которым будут разработаны модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС, а также перечень образовательных организаций для внедрения модулей
1.1.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны проекты модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС согласованы три модуля по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Прочий тип документа Модули по обучению навыкам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС направлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в образовательные организации высшего образования
1.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проведен мониторинг образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.8	Контрольная точка "Проведено совещание с квалифицированными заказчиками (индустриальными партнерами) и университетами по организации целевого приема"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Представлен протокол по итогам совещания с квалифицированными заказчиками (индустриальными партнерами) и университетами по организации целевого приема
1.1.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.05.2025	05	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны (актуализированы) проекты модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	производства и эксплуатации БАС согласованы три модуля по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС направлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в образовательные организации высшего образования
1.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Представлена информационная справка об итогах мониторинга образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации результата"	-	29.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет отчет о реализации результата
1.1.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Отчет Предоставлен отчет о реализации в рамках образовательных программ высшего образования модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	эксплуатации БАС
1.1.15	Контрольная точка "Проведено заседание рабочей группы по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС сформированы предложения по разработке (актуализации) модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	29.05.2026	08	02	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны (актуализированы) проекты модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2026	01	03	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС согласованы три модуля по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2026	02	04	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС направлены Министерством науки и высшего образования Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации в образовательные организации высшего образования
1.1.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В образовательные организации высшего образования направлено письмо о проведении мониторинга образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации в рамках образовательных программ высшего образования модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.21	Контрольная точка "Проведено заседание рабочей группы по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС сформированы предложения по разработке (актуализации) модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.22	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Прочий тип документа Разработаны (актуализированы) проекты модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.23	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС согласованы три модуля по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС направлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в образовательные организации высшего образования
1.1.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В образовательные организации высшего образования направлено письмо о проведении мониторинга образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.26	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации в рамках образовательных программ высшего образования модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.27	Контрольная точка "Проведено заседание рабочей группы по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС сформированы предложения по разработке (актуализации) модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.28	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны (актуализированы) проекты модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.29	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС согласованы три модуля по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС направлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в образовательные организации высшего образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.31	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В образовательные организации высшего образования направлено письмо о проведении мониторинга образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.32	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации в рамках образовательных программ высшего образования модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.33	Контрольная точка "Проведено заседание рабочей группы по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС"	-	27.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС сформированы предложения по разработке (актуализации) модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.34	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны (актуализированы) проекты модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.35	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС согласованы три модуля по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.36	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС направлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в образовательные организации высшего образования
1.1.37	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В образовательные организации высшего образования направлено письмо о проведении мониторинга образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.38	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации в рамках образовательных программ высшего образования модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.39	Контрольная точка "Проведено заседание рабочей группы по	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Протокол Рабочей группой по разработке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС сформированы предложения по разработке (актуализации) модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.40	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработаны (актуализированы) проекты модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.41	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Рабочей группой по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС согласованы три модуля по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС
1.1.42	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирюгина Е. А. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС направлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в образовательные организации высшего образования
1.1.43	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мирюгина Е. А. Заместитель директора	Прочий тип документа В образовательные организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	высшего образования направлено письмо о проведении мониторинга образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам разработки, производства и эксплуатации БАС
1.2	Результат "Проведены соревновательные и популяризационные мероприятия в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС"	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата)
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по проведению соревновательных и популяризационных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.3	Контрольная точка "Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Сформирован организационный комитет мероприятий по проведению соревновательных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	"УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	популяризационных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.2.4	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Утверждена концепция проведения соревновательных и популяризационных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Для проведения соревновательных и популяризационных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС подготовлено материально- техническое и кадровое обеспечение
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ	Прочий тип документа Проведено 8 соревновательных и популяризационных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035"
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Утверждены документы, необходимые для проведения национальных соревнований по БАС
1.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.11	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии"	-	05.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Положение Утверждено положение о национальных соревнованиях по БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Проведены национальные соревнования по БАС
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035"
1.2.14	Контрольная точка "Разработана и утверждена методика расчета показателя "Количество образовательных организаций высшего образования, при поступлении в которые в качестве индивидуальных достижений учитываются результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС""	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Разработана и утверждена методика расчета показателя "Количество образовательных организаций высшего образования, при поступлении в которые в качестве индивидуальных достижений учитываются результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС"
1.2.15	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ	Соглашение Заклучено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	лицу включено в реестр соглашений)"					ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	реализацию мероприятия федерального проекта
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Актуализирован план мероприятий по проведению соревновательных и популяризационных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.2.17	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Утверждена концепция проведения технологических сборов
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Для проведения технологических сборов для инструкторов, разработчиков, эксплуатантов, изготовителей БПЛА подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Проведены технологические сборы
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3	Результат "Создана информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС"	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными	01	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ	Соглашение Заключено соглашение между

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует		НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2024	05	08	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Сформированы технические документы на ядро, API и пользовательский портал информационно-аналитической системы Университета 2035 – цифрового реестра кадров БАС
1.3.3	Контрольная точка "Разработан прототип программного обеспечения"	-	28.06.2024	01	07	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Разработан прототип ядра, API и пользовательского портала информационно-аналитической системы Университета 2035 – цифрового реестра кадров БАС
1.3.4	Контрольная точка "Сформированы документы на услуги центра обработки данных для информационно-аналитической системы Университета НТИ 2035 – цифрового реестра кадров БАС"	-	31.10.2024	08	09	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Сформированы документы на услуги центра обработки данных для информационно-аналитической системы Университета НТИ 2035 – цифрового реестра кадров БАС
1.3.5	Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-	-	28.11.2024	07	06	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Соглашение Заключено соглашение об оказании услуг центра обработки данных для информационно-аналитической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"					"УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	системы Университета НТИ 2035 – цифрового реестра кадров БАС
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3.8	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении результата"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матреницкий Д. А. Первый заместитель ректора, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполнении результата за I полугодие
1.3.9	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система)	-	30.09.2025	03	04	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС введена в опытную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	введен(а) в опытную эксплуатацию"					"УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	эксплуатацию
1.3.10	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	26.11.2025	10	11	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС введена в промышленную эксплуатацию
1.3.11	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	02.12.2025	11	10	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС аттестована и сертифицирована по требованиям безопасности информации
1.3.12	Контрольная точка "К информационно- телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи"	-	17.12.2025	04	03	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа К информационно-аналитической системе Университета 2035 - цифровому реестру кадров БАС подключены пользователи
1.3.13	Контрольная точка "Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ	Прочий тип документа Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.3.16	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Создана информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС
1.4	Результат "Обеспечено профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий посредством реализации дополнительных профессиональных программ и (или) программ	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	профессионального обучения в соответствии с отраслевым заказом, потребностями компаний на подготовку кадров для разработки, производства и эксплуатации БАС, а также профессорско-преподавательского состава образовательных организаций"						
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Утверждено положение об открытом отборе дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения в целях обеспечения профессионального развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Для реализации мероприятий по вовлечению обучающихся и построению их образовательных траекторий в рамках реализации дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							подготовлено материально- техническое и кадровое обеспечение
1.4.4	Контрольная точка "Проведена экспертиза программ дополнительного профессионального образования в сфере БАС"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Проведена экспертиза программ дополнительного профессионального образования в сфере БАС
1.4.5	Контрольная точка "Заключен договор на оказание услуг колл-центра для построения гибких образовательных траекторий"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заключен договор на оказание услуг колл-центра для построения гибких образовательных траекторий
1.4.6	Контрольная точка "Созданы опорные центры"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Созданы опорные центры
1.4.7	Контрольная точка "Сформированы молодежные инженерные команды в сфере БАС"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Сформированы молодежные инженерные команды в сфере БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг колл-центра для построения гибких образовательных траекторий"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг колл-центра для построения гибких образовательных траекторий
1.4.9	Контрольная точка "Оказаны услуги колл-центра для построения гибких образовательных траекторий"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Оказаны услуги колл-центра для построения гибких образовательных траекторий
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.4.11	Контрольная точка "Проведен опрос удовлетворенности работодателей в сфере БАС проведенным обучением их сотрудников в рамках построения гибких образовательных траекторий"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Проведен опрос удовлетворенности работодателей в сфере БАС проведенным обучением их сотрудников в рамках построения гибких образовательных траекторий
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ	Прочий тип документа Обеспечено профессиональное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	развитие 5 тыс. граждан
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.4.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Актуализировано положение об открытом отборе дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения в целях обеспечения профессионального развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий
1.4.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Медведев В. В. Ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Для реализации мероприятий по вовлечению обучающихся и построению их образовательных траекторий в рамках реализации дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения подготовлено материально- техническое и кадровое обеспечение
1.4.16	Контрольная точка "Проведена	-	31.07.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кайсин Д. В. ректор,	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	экспертиза программ дополнительного профессионального образования в сфере БАС"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Предоставлен отчет о проведении экспертизы программ дополнительного профессионального образования в сфере БАС
1.4.17	Контрольная точка "Сформированы молодежные инженерные команды в сфере БАС"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании молодежных инженерных команд в сфере БАС
1.4.18	Контрольная точка "Оказаны услуги колл-центра для построения гибких образовательных траекторий"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Оказаны услуги колл-центра для построения гибких образовательных траекторий
1.4.19	Контрольная точка "Проведен опрос удовлетворенности работодателей в сфере БАС проведенным обучением их сотрудников в рамках построения гибких образовательных траекторий"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Предоставлен отчет о проведении опроса удовлетворенности работодателей в сфере БАС проведенным обучением их сотрудников в рамках построения гибких образовательных траекторий
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг колл- центра для построения гибких	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг колл-центра для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образовательных траекторий"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	построения гибких образовательных траекторий
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Обеспечено профессиональное развитие 15 тыс. граждан
1.4.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.4.24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ	Прочий тип документа Актуализировано положение об открытом отборе дополнительных профессиональных программ и программ профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	обучения в целях обеспечения профессионального развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий
1.4.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Для реализации мероприятий по вовлечению обучающихся и построению их образовательных траекторий в рамках реализации дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения подготовлено материально- техническое и кадровое обеспечение
1.4.26	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.4.27	Контрольная точка "Проведена экспертиза программ дополнительного профессионального образования в сфере БАС"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Проведена экспертиза программ дополнительного профессионального образования в сфере БАС
1.4.28	Контрольная точка "Сформированы молодежные инженерные команды в сфере БАС"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Сформированы молодежные инженерные команды в сфере БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	"УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.4.29	Контрольная точка "Оказаны услуги колл-центра для построения гибких образовательных траекторий"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Оказаны услуги колл-центра для построения гибких образовательных траекторий
1.4.30	Контрольная точка "Проведен опрос удовлетворенности работодателей в сфере БАС проведенным обучением их сотрудников в рамках построения гибких образовательных траекторий"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Проведен опрос удовлетворенности работодателей в сфере БАС проведенным обучением их сотрудников в рамках построения гибких образовательных траекторий
1.4.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг колл-центра для построения гибких образовательных траекторий"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг колл-центра для построения гибких образовательных траекторий
1.4.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.4.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Обеспечено профессиональное развитие 2,7 тыс. граждан
1.5	Результат "Обеспечено развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата)
1.5.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Соглашение Заклучено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2026	05	07	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Сформированы технические документы на развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 – цифрового реестра кадров БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.5.4	Контрольная точка "Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде"	-	30.09.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.5.6	Контрольная точка "Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	21.12.2026	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ	Отчет Предоставлен отчет об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.9	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Заклучено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.10	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Сформированы технические документы на развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 – цифрового реестра кадров БАС
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	"УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.5.12	Контрольная точка "Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	30.09.2027	05	08	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.5.14	Контрольная точка "Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде"	-	30.11.2027	08	06	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 -"	-	30.11.2027	07	09	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	цифрового реестра кадров БАС"					ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	цифрового реестра кадров БАС
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Сформированы технические документы на развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 – цифрового реестра кадров БАС
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.20	Контрольная точка "Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.5.22	Контрольная точка "Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде
1.5.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ	Прочий тип документа Предоставлен отчет об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.26	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Сформированы технические документы на развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 – цифрового реестра кадров БАС
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.5.28	Контрольная точка "Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"			точками отсутствует	точками отсутствует	"УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.29	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.5.30	Контрольная точка "Пользователям информационно- аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Пользователям информационно- аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде
1.5.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ	Прочий тип документа Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Заключено соглашение между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.34	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.5.35	Контрольная точка "Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Оказаны услуги центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.36	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.37	Контрольная точка "Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Пользователям информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС предоставлены услуги в электронном виде
1.5.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Предоставлена отчетность о выполнении услуг центра обработки данных для функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.5.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Предоставлен отчет об исполнении соглашения между Минобрнауки России и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия федерального проекта
1.5.40	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Завершено развитие информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС
1.6	Результат "Победителям и призерам соревновательных	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ	Отчет : Отчет о достижении мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС предоставлена возможность учитывать в качестве индивидуальных достижений результаты указанных мероприятий при поступлении на образовательные программы высшего образования в сфере БАС"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.6.1	Контрольная точка "Разработана и утверждена методика расчета показателя "Количество образовательных организаций высшего образования, при поступлении в которые в качестве индивидуальных достижений учитываются результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС""	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Разработана и утверждена методика расчета показателя "Количество образовательных организаций высшего образования, при поступлении в которые в качестве индивидуальных достижений учитываются результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС"
1.6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования разработан перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.3	Контрольная точка "На документ	-	15.03.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кайсин Д. В. ректор,	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	получено внутриведомственное согласование"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	На перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, получено внутриведомственное согласование образовательной организации высшего образования
1.6.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, согласован с заинтересованными органами и организациями
1.6.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования утвержден перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования опубликован перечень индивидуальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	"УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.9	Контрольная точка "Образовательными организациями высшего образования предоставлен отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания,	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлен отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	эксплуатации и обслуживания БАС"						
1.6.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования разработан перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.11	Контрольная точка "На документ получено внутриведомственное согласование"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа На перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, получено внутриведомственное согласование образовательной организации высшего образования
1.6.12	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, согласован с заинтересованными органами и организациями
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.03.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кайсин Д. В. ректор,	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования утвержден перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования опубликован перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.18	Контрольная точка "Образовательными организациями высшего образования предоставлен отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлен отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.20	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования разработан

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.21	Контрольная точка "На документ получено внутриведомственное согласование"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа На перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, получено внутриведомственное согласование
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.23	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, согласован с заинтересованными органами и организациями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования утвержден перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования опубликован перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.26	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.27	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	
1.6.28	Контрольная точка "Образовательными организациями высшего образования предоставлен отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлен отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.30	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования разработан перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.6.31	Контрольная точка "На документ получено внутриведомственное согласование"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа На перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, получено внутриведомственное согласование образовательной организации высшего образования
1.6.32	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС, согласован с заинтересованными органами и организациями
1.6.33	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.34	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования утвержден перечень индивидуальных достижений, включающий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.35	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Прочий тип документа Образовательными организациями высшего образования опубликован перечень индивидуальных достижений, включающий индивидуальные достижения по результатам соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.36	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.37	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Промежуточный отчет о реализации мероприятия (результата)
1.6.38	Контрольная точка "Образовательными организациями высшего	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	Отчет Образовательными организациями высшего образования предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	образования предоставлен отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	отчет о количестве абитуриентов, у которых при поступлении на образовательные программы высшего образования в качестве индивидуальных достижений были учтены результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС
1.6.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кайсин Д. В. ректор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035"	Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата)
1.7	Результат "Проведены мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала для отрасли беспилотной авиации в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии образовательной организации на проведение мероприятия, направленного на развитие кадрового потенциала для отрасли беспилотной авиации в субъектах Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.2	Контрольная точка "Разработан и утвержден план образовательных мероприятий для регионов, в которых создана соответствующая инфраструктура для подготовки кадров"	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработан и утвержден план образовательных мероприятий
1.7.3	Контрольная точка "Разработана и утверждена программа дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)"	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждена программа дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
1.7.4	Контрольная точка "Обновлены учебно-методические материалы для использования образовательными организациями в рамках реализации образовательного процесса в регионах, в которых создана соответствующая инфраструктура для подготовки кадров"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Обновлены учебно-методические материалы для использования образовательными организациями в рамках реализации образовательного процесса
1.7.5	Контрольная точка "Проведена серия образовательных мероприятий для обучающихся образовательных организаций регионов, в которых создана соответствующая инфраструктура для подготовки кадров"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведении серии мероприятий
1.7.6	Контрольная точка "Образовательные мероприятия завершены"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о завершении проведения образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.7	Контрольная точка "Проведены мониторинговые мероприятия по проведению обучения в образовательных организациях в регионах, в которых создана соответствующая инфраструктура для подготовки кадров "	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационный отчет о проведении мониторинговых мероприятий по проведению обучения в образовательных организациях в регионах, в которых создана соответствующая инфраструктура для подготовки кадров
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Кадры для БАС

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования и образовательным программам среднего профессионального образования в сфере БАС, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом) Человек										
1.1	Дальневосточный федеральный округ										
1.1.1	Республика Саха (Якутия)	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Хабаровский край	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Приволжский федеральный округ										
1.2.1	Кировская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Нижегородская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Оренбургская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Республика Башкортостан	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Республика Марий Эл	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Республика Мордовия	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Республика Татарстан (Татарстан)	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.8	Самарская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Саратовская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Ульяновская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Северо-Западный федеральный округ										
1.3.1	Архангельская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Вологодская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Новгородская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
1.4.1	Республика Северная Осетия - Алания	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Чеченская Республика	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Сибирский федеральный округ										
1.5.1	Иркутская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Томская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Уральский федеральный округ										
1.6.1	Свердловская область	Человек		-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.1	Республика Саха (Якутия)	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Хабаровский край	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приволжский федеральный округ										
2.2.1	Кировская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Нижегородская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Оренбургская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Республика Башкортостан	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Республика Марий Эл	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Республика Мордовия	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Республика Татарстан (Татарстан)	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Самарская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9	Саратовская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Ульяновская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Северо-Западный федеральный округ										
2.3.1	Архангельская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.2	Вологодская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Новгородская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
2.4.1	Республика Северная Осетия - Алания	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Чеченская Республика	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Сибирский федеральный округ										
2.5.1	Иркутская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	Томская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Уральский федеральный округ										
2.6.1	Свердловская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2	Челябинская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Центральный федеральный округ										
2.7.1	Белгородская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2	Владимирская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3	Воронежская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.4	Калужская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.5	Московская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.6	Рязанская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.7	Тамбовская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.8	Тульская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Южный федеральный округ										
2.8.1	Волгоградская область	Единица		-	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Кадры для БАС

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результатов федерального проекта	Влияние на достижение показателей (результатов)																			Средний рейтинг (баллов)
		Показатели федерального проекта					Показатели, характеризующий достижение параметра РПР												Показатели кадровых проектов		
		Количество образовательных организаций, в которых реализуются программы-проектирования образовательных программ высшего образования в сфере БАС, с тем, чтобы в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Количество специалистов в сфере разработки, проектирования и реализации программ высшего образования, занятых в осуществлении деятельности в сфере БАС, с тем, чтобы в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Количество обучающихся по образовательным программам высшего образования в сфере БАС, с тем, чтобы в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Количество специалистов высшего образования, занятых в осуществлении деятельности в сфере БАС, с тем, чтобы в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Удельный вес специалистов высшего образования, занятых в осуществлении деятельности в сфере БАС, с тем, чтобы в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	Доля разработанных образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	
1	В образовательные программы высшего образования включены модули по обучению специалистов проектирования, разработки, проектирования и реализации БАС	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
2	Проведены мероприятия по повышению квалификации специалистов в сфере проектирования, разработки, проектирования и реализации БАС	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	
3	Созданы информационно-аналитические системы Университета 2020 - цифровой результат БАС	0,00	11,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
4	Обеспечено профессиональное развитие кадров в рамках программы развития образовательных программ высшего образования, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	0,00	50,00	0,00	0,00	80,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	140,00	
5	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов в сфере проектирования, разработки, проектирования и реализации БАС	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
6	Обеспечено развитие информационно-аналитической системы Университета 2020 - цифровой результат БАС	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
7	Обучены кадры высшего образования для образовательных программ, реализованных в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
8	В образовательные программы высшего образования включены модули по обучению специалистов проектирования, разработки, проектирования и реализации БАС, с тем, чтобы в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
9	Подготовлены и проведены мероприятия по повышению квалификации специалистов в сфере проектирования, разработки, проектирования и реализации БАС, с тем, чтобы в соответствии с требованиями к обучению и (или) деятельности образовательных организаций (результаты оценки)	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	121,00	
10	Проведены мероприятия, направленные на развитие кадров высшего образования для участия в образовательных программах высшего образования в сфере БАС	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	211,00	
Итого обеспеченность кадрами в соответствии с требованиями федерального проекта		100,00	170,00	200,00	100,00	100,00	2,00	1,00	3,00	5,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00	800,00	